
SAG: AB Ryparken
dato: 06-08-2025      
sign. Marc Lindsgren Kragh
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Blok 5 Kun 3 tømrer 0 Tømrer
Stillads - Opsætning på blok, Elevator, hejs 1 2
Tømrer - Byggeplads, Facade klargøring til udkradser 1 2
Murer - Boring og montering af Duka ventilation 1 2
Udkradser - Udkradsning af mørtel fuger 1 2
Murer - Udbedring bærerjern mm. 1 2
Murer - Omfugning 1 2 2 2 2
Stillads - Omstilling til vinduer 1 2 2 2
Tømrer - Genmontering af markiser, nedløb mm. 1 2 1 1 2 2
Tømrer - Udskiftning af vinduer og døre  1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Fugemand - Fugning af døre og vinduer 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Stillads - Nedtagning 1 2 1 1 2 2
TDC 1 2

46 47 4834 35 3633 37 38 39 40 41 42 43 44 45 49 50 51 52 1

Dato

11
.08
.20
25

12
.08
.20
25

13
.08
.20
25

14
.08
.20
25

15
.08
.20
25

18
.08
.20
25

19
.08
.20
25

20
.08
.20
25

21
.08
.20
25

22
.08
.20
25

25
.08
.20
25

26
.08
.20
25

27
.08
.20
25

28
.08
.20
25

29
.08
.20
25

01
.09
.20
25

02
.09
.20
25

03
.09
.20
25

04
.09
.20
25

05
.09
.20
25

08
.09
.20
25

09
.09
.20
25

10
.09
.20
25

11
.09
.20
25

12
.09
.20
25

15
.09
.20
25

16
.09
.20
25

17
.09
.20
25

18
.09
.20
25

19
.09
.20
25

22
.09
.20
25

23
.09
.20
25

24
.09
.20
25

25
.09
.20
25

26
.09
.20
25

29
.09
.20
25

30
.09
.20
25

01
.10
.20
25

02
.10
.20
25

03
.10
.20
25

06
.10
.20
25

07
.10
.20
25

08
.10
.20
25

09
.10
.20
25

10
.10
.20
25

13
.10
.20
25

14
.10
.20
25

15
.10
.20
25

16
.10
.20
25

17
.10
.20
25

20
.10
.20
25

21
.10
.20
25

22
.10
.20
25

23
.10
.20
25

24
.10
.20
25

27
.10
.20
25

28
.10
.20
25

29
.10
.20
25

30
.10
.20
25

31
.10
.20
25

03
.11
.20
25

04
.11
.20
25

05
.11
.20
25

06
.11
.20
25

07
.11
.20
25

10
.11
.20
25

11
.11
.20
25

12
.11
.20
25

13
.11
.20
25

14
.11
.20
25

17
.11
.20
25

18
.11
.20
25

19
.11
.20
25

20
.11
.20
25

21
.11
.20
25

24
.11
.20
25

25
.11
.20
25

26
.11
.20
25

27
.11
.20
25

28
.11
.20
25

01
.12
.20
25

02
.12
.20
25

03
.12
.20
25

04
.12
.20
25

05
.12
.20
25

08
.12
.20
25

09
.12
.20
25

10
.12
.20
25

11
.12
.20
25

12
.12
.20
25

15
.12
.20
25

16
.12
.20
25

17
.12
.20
25

18
.12
.20
25

19
.12
.20
25

22
.12
.20
25

23
.12
.20
25

24
.12
.20
25

25
.12
.20
25

26
.12
.20
25

29
.12
.20
25

30
.12
.20
25

31
.12
.20
25

01
.01
.20
26

02
.01
.20
26

Uge nr. 
Dag ET 1 ET 2 m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f m t o t f

Blok 6
Stillads - Opsætning på blok, Elevator, hejs 1 2
Tømrer - Byggeplads, Facade klargøring til udkradser 1 2
Murer - Boring og montering af Duka ventilation 1 2
Udkradser - Udkradsning af mørtel fuger 1 2 2 2 2 2 2
Murer - Udbedring bærerjern mm. 1 2
Murer - Omfugning 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Stillads - Omstilling til vinduer 1 2 1 1 2 2
Tømrer - Genmontering af markiser, nedløb mm. 1 2 1 1 2 2
Tømrer - Udskiftning af vinduer og døre  1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Fugemand - Fugning af døre og vinduer 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Stillads - Nedtagning 1 2 1 1 2 2
TDC 1 2
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Blok 7
Stillads - Opsætning på blok, Elevator, hejs 1 2
Tømrer - Byggeplads, Facade klargøring til udkradser 1 2
Murer - Boring og montering af Duka ventilation 1 2 1 1 - 2 2
Udkradser - Udkradsning af mørtel fuger 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Murer - Udbedring bærerjern mm. 1 2
Murer - Omfugning 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Stillads - Omstilling til vinduer 1 2 1 1 2 2
Tømrer - Genmontering af markiser, nedløb mm. 1 2 1 1 2 2
Tømrer - Udskiftning af vinduer og døre  1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Fugemand - Fugning af døre og vinduer 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Stillads - Nedtagning 1 2 1 1 2 2
Kælder vinduer 14 stk hele sagen 1 2
TDC 1 2 2
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Blok 8
Stillads - Opsætning på blok, Elevator, hejs 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Tømrer - Byggeplads, Facade klargøring til udkradser 1 2 1 - 2
Murer - Boring og montering af Duka ventilation 1 2 1 1 - 2 2
Udkradser - Udkradsning af mørtel fuger 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Murer - Udbedring bærerjern mm. 1 2
Murer - Omfugning 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Stillads - Omstilling til vinduer 1 2 1 1 2 2
Tømrer - Genmontering af markiser, nedløb mm. 1 2 1 1 2 2
Tømrer - Udskiftning af vinduer og døre  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Fugemand - Fugning af døre og vinduer 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Stillads - Nedtagning 1 2 1 1 2 2
TDC 1 2
Maler runde gavl vinduer 1 2
Kælder vinduer 14 stk hele sagen 1 2
AZ Isolering 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
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Blok 9
Stillads - Opsætning på blok, Elevator, hejs 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Tømrer - Byggeplads, Facade klargøring til udkradser 1 2 1 - 2
Murer - Boring og montering af Duka ventilation 1 2 1 1 - 2 2
Udkradser - Udkradsning af mørtel fuger 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Murer - Udbedring bærerjern mm. 1 2
Murer - Omfugning 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Stillads - Omstilling til vinduer 1 2 1 1 2 2
Tømrer - Genmontering af markiser, nedløb mm. 1 2 1 1 2 2
Tømrer - Udskiftning af vinduer og døre  1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Fugemand - Fugning af døre og vinduer 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Stillads - Nedtagning 1 2 1 1 2 2
TDC 1 2
Maler runde gavl vinduer 1 2
Kælder vinduer 14 stk hele sagen 1 2 2
AZ Isolering 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
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Blok 10
Stillads - Opsætning på blok, Elevator, hejs 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Tømrer - Byggeplads, Facade klargøring til udkradser 1 2 1 - 2
Murer - Boring og montering af Duka ventilation 1 2 1 1 - 2 2
Udkradser - Udkradsning af mørtel fuger 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Murer - Udbedring bærerjern mm. 1 2
Murer - Omfugning 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Stillads - Omstilling til vinduer 1 2 1 1 2 2
Tømrer - Genmontering af markiser, nedløb mm. 1 2 1 1 2 2
Tømrer - Udskiftning af vinduer og døre  1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Fugemand - Fugning af døre og vinduer 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Stillads - Nedtagning 1 2 1 1 2 2
TDC 1 2
Maler runde gavl vinduer 1 2
Kælder vinduer 14 stk hele sagen 1 2
AZ Isolering 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
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Blok 11
Stillads - Opsætning på blok, Elevator, hejs 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Tømrer - Byggeplads, Facade klargøring til udkradser 1 2 1 - 2
Murer - Boring og montering af Duka ventilation 1 2 1 1 - 2 2
Udkradser - Udkradsning af mørtel fuger 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Murer - Udbedring bærerjern mm. 1 2
Murer - Omfugning 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Stillads - Omstilling til vinduer 1 2 1 1 2 2
Tømrer - Genmontering af markiser, nedløb mm. 1 2 1 1 2 2
Tømrer - Udskiftning af vinduer og døre  1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Fugemand - Fugning af døre og vinduer 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Stillads - Nedtagning 1 2 1 1 2 2
TDC 1 2
Maler runde gavl vinduer 1 2
Kælder vinduer 14 stk hele sagen 1 2
AZ Isolering 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Fejl&Mangler udbedring Blok 5 Blok 6 Blok 7 Blok 8 Blok 9 Blok 10 Blok 11
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